AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Autorizzazione all'aumento delle prestazioni entro il limite del quinto d'obbligo, ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D. Lgs. n. 36/2023, nell'ambito dell'affidamento diretto ex art. 50, comma 1, lett. a) relativo ai lavori per gli Interventi urgenti di rimozione, messa in sicurezza e bonifica dei materiali contenenti amianto presenti presso l'Edificio 21 dell'A.O.U.P. Paolo Giaccone di Palermo

L'Estensore: VIVIANA TRAPANI

Responsabile U.O.C. Area Tecnica

Allegati:

Ing. Giuseppe Madonia

Firmato da Giuseppe Madonia

Data 11-11-2026

Responsabile del Progetto

Ing SONIA GUGGINO

Firmato da Sonia Guggino

Data 11-11-2026

Numero imputazione spesa
723

Data imputazione spesa
12/11/2026

Imputazioni di spesa
Anno 2026 Conto 1.01.01.04.0101 Importo 4.747,15 |

Si autorizza l'imputazione della spesa sul conto e l'esercizio indicati entro il limite del budget annuale assegnato al centro di costo richiedente.

Nulla osta, in quanto conforme alle norme di contabilità.

Il Direttore Area Economica Finanziaria

Firmato da Valerio Castiglia

Data 12-11-2026

Ai sensi del DPR n. 445/2000 ess.mm.ii., della Legge n.241/90 e ss.mm.ii. e della L.R. 7/2019, il sottoscritto attesta la regolarità della procedura seguita e la legalità del presente atto, nonché l'esistenza della documentazione citata e la sua rispondenza ai contenuti esposti.

Il Direttore della U.O.C. Area Tecnica

Ing. Giuseppe Madonia

Firmato da Giuseppe Madonia

Data 16-11-2026

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

IL DIRETTORE DELL'U.O.C. AREA TECNICA

Dott.ssa Giovanna Milisenda

PREMESSO CHE	– in data 27/02/2025, con atto registrato al prot. 4 del Registro Deleghe del 25/02/2025, la Direttrice Generale di questa A.O.U.P. Paolo Giaccone, Dott.ssa Maria Grazia Furnari, ha conferito Delega alla sottoscrizione delle Determinazioni relative all'affidamento e/o espletamento di gare per appalti di lavori, impianti, materiali e manutenzione di valore massimo pari ad € 150.000,00, oltre I.V.A. alla Dott.ssa Giovanna Milisenda n.q. di Direttore dell'U.O.C. Area Tecnica;
VISTO	– il D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 "Codice dei Contratti pubblici" e ss. mm. ii; – il D. Lgs. del 31 dicembre 2024, n. 209, c.d. "Correttivo Codice Appalti 2023"; – che il D.Lgs n. 81/08 prevede, per il datore di lavoro, l'obbligatorietà della manutenzione degli immobili e pertinenze impiantistiche e la messa in sicurezza degli stessi;
RICHIAMATE	– la Deliberazione n. 909 del 06/10/2026, con la quale è stato autorizzato l'espletamento di una Trattativa Diretta sul ME.PA. ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 per l'affidamento degli "Interventi urgenti di rimozione, messa in sicurezza e bonifica dei materiali contenenti amianto presenti presso l'Edificio 21 dell'A.O.U.P. Paolo Giaccone di Palermo", con imputazione della spesa sul conto n. 1.01.01.04.0101 (Imputazione n. 615 del 05/10/2026); – la Determinazione Dirigenziale n. 733 del 13/10/2026, con la quale i lavori di cui sopra sono stati affidati in via definitiva all'operatore economico Ecol Sea S.r.l. (P.IVA 05438340829) a seguito della Trattativa Diretta MEPA n. 6624832, per un importo contrattuale di € 43.420,25 oltre I.V.A. al 22% (derivante dall'applicazione del ribasso d'asta del 4,92% sui soli lavori soggetti a ribasso), di cui € 19.503,19 per lavori ed € 23.917,06 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
CONSIDERATO CHE	– nel corso dell'esecuzione dei lavori presso l'Edificio 21 sono emerse indispensabili ed inderogabili lavorazioni integrative edili (capitolo ripristini intonaci, raschiature, stuccature e sagomature), non prevedibili in fase progettuale iniziale ma essenziali per l'esecuzione a perfetta regola d'arte dell'intervento di bonifica e ripristino; – in data 02/11/2026 è stato redatto dal RUP un apposito Computo Metrico Estimativo di Variante dal quale si evince un incremento dei soli Lavori Edili pari a **€ 3.891,11** (già applicato il ribasso d'asta contrattuale del 4,92%), fermi restando gli oneri di sicurezza e l'importo relativo alle attività di bonifica MCA; – con nota prot. n. 68413 del 06/11/2026, il RUP Ing. Sonia Guggino e il Direttore della U.O.C. Area Tecnica hanno autorizzato l'impresa Ecol Sea S.r.l. all'esecuzione delle maggiori lavorazioni urgenti per € 3.891,11 oltre I.V.A., al fine di evitare ritardi o sospensioni del cantiere dando atto che la

<table>
<tr><td></td><td>formalizzazione contabile e la copertura finanziaria avrebbero seguito mediante formale provvedimento di variante nei limiti del quinto d'obbligo ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023;</td></tr>
<tr><td>ACCERTATO CHE</td><td>– l'incremento netto di € 3.891,11 ammonta a circa l'8,96% dell'importo contrattuale originario (€ 43.420,25), risultando pienamente contenuto entro il limite del quinto d'obbligo (20%) previsto dall'art. 120, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023;
– l'Impresa Ecol Sea s.r.l. ha confermato la disponibilità a eseguire le maggiori lavorazioni ai medesimi patti e prezzi concordati con la Trattativa Diretta MEPA n. 6624832, i quali regoleranno l'esecuzione delle lavorazioni in attesa del perfezionamento del relativo atto contrattuale;
– l'importo totale rideterminato dell'affidamento resta ampiamente al di sotto delle soglie di affidamento diretto di cui all'art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 36/2023;</td></tr>
<tr><td>RITENUTO</td><td>di procedere all'approvazione formale dei lavori suppletivi, entro i limiti del quinto d'obbligo, e alla conseguente rideterminazione del Quadro Economico, per un importo complessivo pari a € 57.719,86, I.V.A. inclusa, di seguito riportato:
<table>
<tr><th>Voce di Spesa</th><th>Importo Originario (€)</th><th>Importo Variante (€)</th><th>Importo Rideterminato (€)</th></tr>
<tr><td>A.1 Lavori Edili (al netto del ribasso 4,92%)</td><td>2.131,28</td><td>+ 3.891,11</td><td>6.022,39</td></tr>
<tr><td>A.2 Lavori di Bonifica Amianto (al netto del ribasso 4,92%)</td><td>17.371,91</td><td>0,00</td><td>17.371,91</td></tr>
<tr><td>A.3 Costi della Sicurezza (non soggetti a ribasso)</td><td>23.917,06</td><td>0,00</td><td>23.917,06</td></tr>
<tr><td>TOTALE IMPONIBILE CONTRATTUALE</td><td>€ 43.420,25</td><td>+ € 3.891,11</td><td>€ 47.311,36</td></tr>
<tr><td>I.V.A. al 22%</td><td>€ 9.552,46</td><td>+ € 856,04</td><td>€ 10.408,50</td></tr>
<tr><td>TOTALE COMPLESSIVO (IVA Inclusa)</td><td>€ 52.972,71</td><td>+ € 4.747,15</td><td>€ 57.719,86</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>PRESO ATTO CHE</td><td>– il nuovo importo complessivo di Euro 57.719,86 comporta una maggiore spesa quantificata in Euro 4.747,15 I.V.A. inclusa (di cui Euro 3.891,11 per lavori ed Euro 856,04 per I.V.A. al 22%);
– che è necessario chiedere all'Area Economico-Finanziaria e Patrimoniale l'integrazione dell'imputazione di spesa n. 615 del 05/10/2026 (Delibera n. 909 del 06/10/2026) per l'importo di Euro 3.515,92 I.V.A. inclusa, a valere sul Conto n. 1.01.01.04.0101 ("Immobilizzazioni immateriali in corso") del Bilancio Aziendale 2026;
– che è stata verificata la regolarità contributiva ed amministrativa (DURC e FVOE 2.0) dell'operatore economico Ecol Sea S.r.l.;</td></tr>
</table>

DATO ATTO	che per tale intervento risulta già nominata, ai sensi dell'art. 15 c.1 del D. Lgs 36/2023 quale Responsabile Unico di Progetto l'ing. Sonia Guggino in servizio presso l'U.O.C. Area Tecnica dell'A.O.U.P., in possesso dei requisiti di professionalità di cui all'allegato I.2 del D. Lgs 36/2023 (deliberazione D.G. n. 103/2025);
VISTA	la delega delle Funzioni di Direzione U.O.C. Area Tecnica, conferite dal Direttore Dott.ssa Giovanna Milisenda al Dir. Ing. Giuseppe Madonia "nei casi di limitata assenza per congedo ordinario, malattia e/o altro impedimento in conformità a quanto previsto dall'art. 73 comma 2 del vigente CCNL di categoria" con nota prot.n. 68710 del 09.11.2026;
DATO ATTO	– che il Direttore dell'U.O.C., che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata è conforme alla normativa che disciplina la materia trattata ed è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittima, veritiero e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L. 14 gennaio 1994 n. 20 e succ. modifiche ed integrazioni, e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione" nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione; – che il Direttore dell'U.O.C., che propone il presente provvedimento, attesta che gli atti citati e non allegati sono custoditi presso l'Area Tecnica;

Per i motivi in premessa citati che qui si intendono richiamati e trascritti

DETERMINA DI

1. **AUTORIZZARE**, l'estensione contrattuale ai sensi dell'art. 120, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023, (Quinto d'Obbligo) relativa ai lavori di *"Interventi urgenti di rimozione, messa in sicurezza e bonifica dei materiali contenenti amianto presenti presso l'Edificio 21 dell'A.O.U.P. Paolo Giaccone di Palermo"*, aggiudicati alla ditta Ecol Sea S.r.l.;

2. **PRENDERE ATTO** della nota di autorizzazione preventiva prot. n. 0068413 del 06/11/2026 con la quale il RUP Ing. Sonia Guggino e il Direttore della U.O.C. Area Tecnica hanno autorizzato l'impresa Ecol Sea S.r.l. all'esecuzione delle maggiori lavorazioni urgenti per € 3.891,11 oltre I.V.A.;

3. **DARE ATTO** che l'esecuzione delle maggiori lavorazioni di cui sopra avverrà agli stessi patti, prezzi e condizioni di cui alla Trattativa Diretta MEPA n. 6624832, che si intendono qui integralmente richiamati e recepiti e che saranno formalizzati mediante apposito atto contrattuale;

4. **APPROVARE** il relativo Computo Metrico Estimativo di Variante del 02/11/2026 redatto dal RUP;

5. **RIDETERMINARE** l'importo contrattuale dei lavori in **€ 47.311,36** oltre I.V.A. al 22%, con un incremento netto di **€ 3.891,11** oltre I.V.A. (pari a € 4.747,15 I.V.A. inclusa), secondo il Quadro Economico riportato in premessa che qui si intende richiamato e trascritto;

6. **RICHIEDERE** all'Area Economico-Finanziaria e Patrimoniale di incrementare di € 3.515,92, I.V.A. inclusa, l'imputazione di spesa n. 615 del 05/10/2026, a valere sul Conto n. 1.01.01.04.0101 "*Immobilizzazioni immateriali in corso"* del Bilancio aziendale 2026, portando l'importo complessivo a € 57.719,86, I.V.A. inclusa, in conformità al nuovo Quadro Economico;

7. **IMPUTARE** la maggiore spesa complessiva pari a **€ 4.747,15** (comprensiva di I.V.A. al 22%) sul Bilancio Aziendale per l'esercizio 2026, Conto n. 1.01.01.04.0101 *"Immobilizzazioni immateriali in corso"*, ad integrazione dell'Imputazione Spesa n. 615 del 05/10/2026 prevista nella delibera n. 909 del 06/10/2026;

8. **CONFERMARE** la nomina dell'Ing. Sonia Guggino nella qualità di Responsabile Unico di Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023;

9. **DICHIARARE** la presente determinazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 53, comma 7 della L.R. 30/93, per consentire la rapida ultimazione dei lavori e garantire la sicurezza dei luoghi;

10. **PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell'Azienda (*www.policlinico.pa.it*) ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 36/2023 e del D.Lgs. 33/2013;

11. **TRASMETTERE** la presente determinazione all'Area Economico-Finanziaria e Patrimoniale e alla U.O.C. Area Tecnica per i conseguenti adempimenti di competenza;