



## AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

Sede legale: Via del Vespro n.129 - 90127 Palermo  
CF e P.IVA: 05841790826

U.O.C. AREA PROVVEDITORATO  
Via Enrico Toti n 76 - 90128 Palermo  
Tel. 091.6555503/5749  
Email: area.provveditorato@policlinico.pa.it  
Pec: provveditorato@cert.policlinico.pa.it  
Web: www.policlinico.pa.it

### VERBALE DI TAVOLO TECNICO DEL 16/06/2026

**OGGETTO:** *“Procedura telematica aperta, ai sensi degli artt. 25 e 71 del D.lgs. 36/2023, per la “fornitura in somministrazione di ausili per l’incontinenza, materiale sanitario, medicazioni e presidi chirurgici, articolata in 36 lotti, occorrenti ai vari reparti dell’A.O.U.P.”, per la durata di tre anni, con opzione di proroga di 12 mesi e utilizzo quinto d’obbligo”- Tavolo Tecnico con la ditta Italortopedia S.r.l.*

L’anno **duemilaventisei**, il giorno **sedici** del mese di **giugno** alle ore 15:00, presso i locali dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Paolo Giaccone”, U.O.C. Provveditorato, sita al piano ammezzato in Via Enrico Toti n. 76 Palermo, si riuniscono in modalità telematica, tramite la piattaforma Google Meet, i seguenti soggetti:

Per la Stazione Appaltante (SA):

- *Dott.ssa Chiara Giannobile* - Responsabile Unico del Progetto (RUP) e Direttore dell'U.O.C. Area Provveditorato;
- *Dott.ssa Fabiola Scarpello*, Assistente Amministrativo dell'U.O.C. Area Provveditorato e componente dello staff del RUP;
- *Dott. Attilio Licciardi*, Dirigente Farmacista dell'A.O.U.P. e componente dello staff del DEC;

Per l’Operatore Economico (Ditta Appaltatrice):

- *Sig.ra Sefora Silvestre*, Rappresentante all'uopo delegata della Ditta Italortopedia S.r.l.;

Apertura della Seduta e Trattazione

Il RUP apre la seduta in remoto, dando subito la parola alla Ditta per consentire l’espletamento di possibili soluzioni inerenti al problema dei reiterati ritardi e delle continue carenze e parzialità riscontrate nelle forniture di ausili per l’incontinenza (pannoloni e traverse).

Deduzioni e Giustificazioni della Ditta Appaltatrice



## AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

Prende la parola la rappresentante della Ditta Italortopedia S.r.l. la quale, in merito alle contestazioni sollevate, formula le proprie tesi difensive a giustificazione dei ritardi, rappresentando quanto segue:

- I ritardi e le mancate consegne sono da imputarsi a problematiche logistiche e produttive del proprio fornitore. Nello specifico, la produzione – inizialmente localizzata in Grecia - è stata trasferita in Cina;
- Nelle more di tale transizione, la Ditta riferisce di essersi attivata per la ricerca di nuovi partner produttivi sul mercato europeo, senza tuttavia conseguire esiti utili;
- Il mutamento del sito produttivo in un Paese extra-UE ha imposto l'avvio ex novo di tutte le procedure di verifica, test e validazione per il rilascio delle certificazioni di conformità dei prodotti. Il rilascio del visto e della documentazione doganale ha subito forti rallentamenti; a tal proposito, la Ditta dichiara di attendere lo sblocco di tali visti entro la prossima settimana.

Ciò posto, la Ditta evidenzia di aver comunque tentato di mitigare i disagi e avanza istanza formale per la concessione di un'ulteriore proroga dei termini di consegna per completare le forniture residue, richiedendo espressamente la non applicazione delle sanzioni contrattuali e proponendo, contestualmente, un nuovo cronoprogramma per la consegna degli ausili per l'incontinenza.

Alle ore 15:15 si insedia e prende parte alla seduta la Dott.ssa Concetta La Seta, Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC)

Il DEC prende la parola per illustrare lo stato dell'arte e la gravità della situazione assistenziale, evidenziando che ad oggi risultano ancora inevasi ordini risalenti al mese di gennaio 2026. Tale persistente inadempimento sta provocando gravissimi disservizi logistici e operativi, nonché pesanti pregiudizi per la continuità assistenziale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria.

Repliche della Stazione Appaltante

Il RUP e il DEC replicano congiuntamente alle deduzioni formulate dalla Ditta, rilevando e statuendo quanto segue:

- Le motivazioni addotte dall'Operatore Economico non configurano in alcun modo le caratteristiche della causa di forza maggiore o del caso fortuito, atteso che le criticità logistiche della filiera produttiva e i connessi adempimenti doganali rientrano interamente nel perimetro del normale rischio d'impresa gravante sull'appaltatore;



## AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

- I ritardi accumulati (pari a oltre cinque mesi) risultano del tutto incompatibili con i fabbisogni sanitari della SA e le assicurazioni fornite in passato dalla Ditta sono rimaste prive di qualsiasi riscontro fattuale;
- Si evidenzia, peraltro, un profilo di ulteriore e grave illegittimità: la modifica del sito produttivo ha comportato l'introduzione di prodotti differenti rispetto a quelli offerti in sede di gara, i quali non sono stati sottoposti alla Commissione Tecnica - e in attesa di giudizio di conformità.

### Determinazioni della Stazione Appaltante

Tutto ciò premesso, considerata la continuità assistenziale, la Stazione Appaltante si determina nei seguenti termini:

- Risoluzione del Contratto: Ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 12 del Capitolato Speciale d'Appalto, la SA dichiara di voler risolvere il vincolo contrattuale in danno della Ditta Italortopedia S.r.l. per grave e reiterato inadempimento della stessa.
- Applicazione delle Penali: La SA procederà al calcolo definitivo e all'addebito delle penali da ritardo maturate e accumulate fino alla data odierna, quantificate secondo le modalità previste dall'art. 12 del Capitolato. L'Azienda procederà all'escussione della relativa garanzia fideiussoria a tutela del proprio credito.

La Ditta prende atto delle determinazioni della SA.

Il RUP dichiara chiusa la seduta alle ore 15:40.

Il presente verbale, redatto contestualmente all'incontro, viene letto e approvato dai presenti e sarà sottoscritto digitalmente per accettazione e presa d'atto.

Per la Stazione Appaltante:

Dott.ssa Chiara Giannobile (RUP)

Dott.ssa Concetta La Seta (DEC)

Dott.ssa Fabiola Scarpello (Staff RUP)

Dott. Attilio Licciardi (Staff DEC)

Per la Ditta Appaltatrice:

Il Rappresentante / Delegato: [Firma Digitale per presa d'atto]