

Oggetto: Richiesta avvio procedura di revisione prezzi, riequilibrio economico e gestione ritardi consegne

La scrivente società intende rappresentare la necessità di avviare una procedura di revisione dei prezzi e di riequilibrio economico delle prestazioni contrattuali, alla luce del perdurante e complesso scenario economico internazionale.

Negli ultimi periodi, si sono infatti registrati incrementi rilevanti, diffusi e non prevedibili dei costi di approvvigionamento, dell'energia e dei trasporti, strettamente connessi alle tensioni geopolitiche, alle criticità delle catene di fornitura globali e alle dinamiche inflattive. Tali fattori hanno determinato un significativo aumento dei costi operativi, incidendo in maniera sostanziale sull'equilibrio economico delle prestazioni originariamente pattuite e compromettendone la sostenibilità.

Parallelamente, il medesimo contesto internazionale ha generato ritardi nelle forniture e nell'esecuzione dei servizi. In particolare, si evidenziano difficoltà oggettive e documentabili quali: carenza e ritardi nell'approvvigionamento di materie prime, congestioni e interruzioni delle catene logistiche globali, prolungamento dei tempi di produzione e consegna da parte dei fornitori, nonché criticità nei trasporti nazionali e internazionali. Tali circostanze, imprevedibili e non imputabili alla scrivente al momento dell'assunzione degli impegni contrattuali, hanno reso necessario rimodulare la pianificazione operativa, comportando inevitabili slittamenti nei termini di consegna.

Alla luce di quanto sopra, appare evidente come l'attuale contesto abbia inciso simultaneamente sia sui tempi di esecuzione sia sull'equilibrio economico del contratto, rendendo necessario un intervento complessivo che tenga conto di entrambe le dimensioni.

A supporto della presente istanza si richiamano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le disposizioni del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023), con particolare riferimento a:

- **art. 60**, in materia di revisione dei prezzi e criteri di aggiornamento dei corrispettivi;
- **art. 120**, relativo alla modifica dei contratti in corso di esecuzione per effetto di circostanze imprevedibili.

In considerazione di quanto esposto, si richiede formalmente:

1. l'avvio di un'istruttoria volta a verificare l'effettivo impatto economico delle variazioni dei costi sostenuti;



2. l'attivazione delle clausole contrattuali di revisione prezzi e degli strumenti di riequilibrio economico previsti dalla normativa vigente;
3. in assenza di specifiche previsioni contrattuali, l'avvio di una procedura negoziale conforme ai principi del Codice dei contratti pubblici, finalizzata all'adeguamento dei corrispettivi in presenza di circostanze straordinarie e imprevedibili;
4. l'adozione di un metodo di calcolo trasparente, oggettivo e condiviso, basato su indici ufficiali e parametri settoriali di riferimento;
5. la convocazione di un tavolo tecnico per l'analisi documentale e la definizione congiunta delle misure di riequilibrio economico;
6. la valutazione congiunta di misure idonee alla gestione dei ritardi maturati, incluse eventuali proroghe dei termini contrattuali e la sospensione o rimodulazione delle penali, ove tali ritardi risultino direttamente riconducibili alle circostanze sopra descritte.

Nel corso dell'incontro si intende altresì proporre un piano operativo volto sia al ripristino dell'equilibrio economico del rapporto contrattuale sia alla ridefinizione dei tempi di esecuzione, con l'obiettivo di garantire la continuità del servizio e la tutela degli interessi reciproci.

Si resta a disposizione per concordare tempi e modalità operative a seguito della ricezione della presente.


I.T.A.L. S.R.L.
Via Sossio Russo 54
80027, Frattamaggiore (NA)
P.IVA 09076931212
REA NA-1066184



ISO 9001:2015



Certificate Approval N. 204752/A/0001/UK/ITN

ISO 14001:2015



Certificate Approval N. 204752/C/0001/UK/ITN

ISO 37001:2016




Certificate Approval N. 204752/B/0001/UK/ITN

ISO 45001:2018



Certificate Approval N. 204752/E/0001/AC/ITN

ISO 13485:2016



Certificate Approval N. 204752/D/0001/UK/ITN

